DODATOK č. 3

k ZMLUVE O DIELO č. 3/2024 zo dňa 18.03.2024

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len Dodatok č. 3)

Článok I.
Zmluvné strany

1.	**Objednávateľ:**	**Obec Ratkovo**
	So sídlom :	Ratkovo 63, 038 54 Krpeľany
	Zastúpený :	PhDr. Rastislav Frkáň, starosta obce
	IČO :	00316865
	DIČ:	2020594939
	Bankové spojenie :	Slovenská sporiteľňa
	Číslo účtu IBAN :	SK24 0900 0000 0003 5156 4043

(ďalej len „*Objednávateľ*")

2.	**Zhotoviteľ:**	**HYDROEKOL, s.r.o.**
	So sídlom :	Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín
	Zastúpený a oprávnený jednať vo veciach zmluvy:	Ing. Marek Sagan - konateľ
	IČO :	45 323 542
	DIČ :	2022942966
	IČ DPH :	SK2022942966
	Bankové spojenie:	VÚB a.s.
	Číslo účtu IBAN :	SK93 0200 0000 0039 1237 0956
	Zapísaný v:	obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 52181/L

(ďalej len „*Zhotoviteľ*")

Článok II.
Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela z dôvodu zmeny rozsahu prác na spätných úpravách miestnych komunikácií. Zmena rozsahu diela je uvedená vo výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.3 a tvorí prílohu č.1 tohto dodatku.
Zmena sa realizuje v súlade s §18 bod 1. písm. c) a §18 bod 3. písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

Z uvedeného dôvodu sa v Článku IV. Cena za dielo menia body 4.1 a 4.2 nasledovne:

4.2
Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH:	775 189,93 EUR
DPH vo výške 23%	178 293,68 EUR
Cena s DPH	953 483,61 EUR

(slovom: Deväťstopätdesiattritisícštyristoosemdesiatri EUR a 61 centov)

2.2. Príloha č.1 – Výkaz výmer sa nahrádza novou prílohou, ktorá tvorí prílohu č.1 tohto Dodatku č.3.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

3.1 Ustanovenia Zmluvy o dielo, týmto dodatkom nedotknuté, zostávajú nezmenené.

3.2 Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

3.3 Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 2 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Ratkove, dňa: 30. 4. 2026

Vo Vyšnom Kubíne, dňa: 30. 04. 2026

Objednávateľ:

[redacted]

PhDr. Rastislav Frkáň, starosta obce

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o.
Hviezdoslavova 193/7
026 01 Vyšný Kubín

[redacted]

Ing. Marek Sagan – konateľ

OBEC RATKOVO

Prílohy:

1. Príloha č. 1 – Výkaz výmer

Odberateľ: Obec Ratkovo

Projektant: SVS- projekcia s.r.o. Vrútky

Dodávateľ: HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Šútovo kanalizácia

Objekt : SO 02 Vedľajšie zberače Krpeľany Ratkovo - práce naviac

SVS - projekcia s.r.o. Vrútky

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	2 030,40	0,00	2 030,40		54,144
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	13 159,53	0,00	13 159,53	53,66178	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	15 189,93	0,00	15 189,93	53,66178	54,144
Rozpočet celkom:	15 189,93	0,00	15 189,93	53,66178	54,144

HYDROEKOL, s.r.o.
Hviezdoslavova 193/7
026 01 Vyšný Kubín

OBEC RATKOVO

SVS - projekcia s.r.o. Vrútky

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Šútovo kanalizácia	Miesto: Šútovo líniová časť obec Ratkovo	Rozpočet:	
Objekt : SO 02 Vedľajšie zberače Krpeľany - Ratkovo	JKSO :	Spracoval:	
zberač A-5		Dňa:	Zmluva č.:

Odberateľ:	Obec Ratkovo	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín	IČO:	DIČ:
Projektant:	SVS- projekcia s.r.o. Vrútky	IČO:	DIČ:

0	0	0
0	0	0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	480 638,68	144 550,50	625 189,18
2	PSV:			
3	MCE:			
4	Iné:			
5	Súčet:			625 189,18

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	3,30 %	
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00 %	0,00
14		0,00 %	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka: SVS- projekcia s.r.o. Vrútky

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

HYDROEKOL, s.r.o.
Hviezdoslavova 193/7
026 01 Vyšný Kubín

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19		0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka: OBEC RATKOVO

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	625 189,18
22	DPH 23% z:	625 189,18	143 793,51
23	DPH 0% z:	0,00	0,00
24		Súčet riadkov 21 až 23:	768 982,69

F	Odpočet - pripočet	
		0

Odberateľ: Obec Ratkovo
Projektant: SVS- projekcia s.r.o. Vrútky
Dodávateľ: HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Stavba : Šútovo kanalizácia
Objekt : SO 02 Vedľajšie zberače Krpeľany Ratkovo - práce naviac

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			1 - ZEMNE PRÁCE				
1	221	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	423,000	m2	4,80	2 030,40
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				**2 030,40**
			5 - KOMUNIKÁCIE				
2	272	573231111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2	423,000	m2	0,75	317,25
3	221	565131221	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. nad 3 m hr. 50 mm	423,000	m2	14,82	6 268,86
4	221	577141212	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. do 3 m hr. 50 mm	423,000	m2	15,54	6 573,42
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				**13 159,53**
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				**15 189,93**
			Rozpočet celkom bez DPH:				**15 189,93**
			DPH				3 493,68
			Rozpočet celkom s DPH:				**18 683,61**

HYDROEKOL, s.r.o.
Hviezdoslavova 193/7
026 01 Vyšný Kubín

OBEC RATKOVO