

DODATOK č. 4

k ZMLUVE O DIELO č. 3/2024 zo dňa 18.03.2024

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len Dodatok č. 3)

Článok I. Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Obec Ratkovo**
So sídlom : Ratkovo 63, 038 54 Krpeľany
Zastúpený : PhDr. Rastislav Frkáň, starosta obce
IČO : 00316865
DIČ: 2020594939
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu IBAN : SK24 0900 0000 0003 5156 4043

(ďalej len „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **HYDROEKOL, s.r.o.**
So sídlom : Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy: Ing. Marek Sagan - konateľ
IČO : 45 323 542
DIČ : 2022942966
IČ DPH : SK2022942966
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu IBAN : SK93 0200 0000 0039 1237 0956
Zapísaný v: obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,
vložka č.: 52181/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1** Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu dokončenia diela z dôvodu zmeny rozsahu prác na spätných úpravách miestnych komunikácií.
Zmena sa realizuje v súlade s §18 bod 1. písm. c) a §18 bod 3. písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

Z uvedeného dôvodu sa v Článku III. Miesto a čas vykonania diela mení v druhej odrážke bod 3.3 :

„Dokončenie realizácie diela: do 12 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.“

sa vypúšťa a nahrádza sa novým nasledovným znením:

„Dokončenie realizácie: **do 31. 05. 2026. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis“**

Článok III.
Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ustanovenia Zmluvy o dielo, týmto dodatkom nedotknuté, zostávajú nezmenené.
- 3.2 Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- 3.3 Tento Dodatok č.4 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 4 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 2 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Ratkove, dňa: 15. 2026

Objednávateľ:

SCHVÁLENÉ

PhDr. Rastislav Frkáň, starosta obce



Vo Vyšnom Kubíne, dňa: 15. 2026

Zhotoviteľ:

HOTOVÉ

Ing. Marek Sagan – konateľ

 YDROEKOL, s.r.o.
Hviezdoslavova 193/7
026 01 Vyšný Kubín